Profissional	Disponibilidade(hrs)	Total Dias	
Marco	3	20	
Pedro	6	20	

Planejamento Sprint								
Estórias(Backlog da Sprint)								
Estória	Atividade	Duração(Previsão)	Status	Data Inicio	Data Término	Recurso		
	Login - (1)	30hrs	To-do			Marco		
Desenvolvimento	Cadastro Usuário - (1)	35hrs	In-Progress	23/04/2019		Pedro		
	Cadastro Fornecedores - (1)	35hrs	To-Do			Pedro		